

安徽医科大学第一附属医院 2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	重大疾病防控-慢病和精神卫生	
2	医疗补助服务资金-中医专项	
3	医疗服务能力提升补助资金-公立医院综合改革	
4	省级卫生健康人才培养	
5	全省中医发展经费	
6	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	
7	公立医院综合改革	
8	首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目	
9	健康口腔行动	
10	基本公共卫生服务补助资金	
11	医疗服务与保障能力提升补助资金	
12	公立医院事业发展经费	
13	临山壹号及老年护理院项目	
14	高新分院建设	
15	药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助	
16	专用设备购置（自有资金）	
17	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排	
18	设备更新超长期国债项目	
19	突发事件应急救援	
20	省级重点专科高峰高原建设	
21	长江路院区中央空调改造	
22	国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目	
23	安徽医科大学第一附属医院国家中西医协同“旗舰”医院建设试点项目	
24	安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基地	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		重大疾病防控-慢病和精神卫生							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	134.79	285.79	171.88	10	60.14%	6.01	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	134.79	134.79	134.79	—			
		其他资金	0.00	151.00	37.08	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展重点人群口腔健康监测2.农村上消化道早癌数据的上报3.对适龄儿童开展口腔疾病综合干预措施4.开展脑卒中筛查				在省卫健委的领导下开展了全省口腔卫生中心的日常工作;多次、多种形式开展了口腔健康宣传活动及口腔适宜技术推广(窝沟封闭、局部用氟、预防性充填、有效刷牙等)。在规定时间内高质量完成脑卒中项目既定任务量,加强经费管理,规范合理使用项目经费,提高项目人群满意度,达到逐步降低卒中发病率、降低脑卒中的疾病负担的长期目标。通过实施不同癌种的早诊早治,提高相应癌种的早诊率和早期治疗率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消化道癌检出率		≥3%	3.33%	10	10	
			慢性病筛查干预任务量		≥4000例	7411例	10	10	
		质量指标	窝沟封闭完好率		≥85%	90%	10	10	
		时效指标	资金使用时间		2025年底前使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用量		≤281.8万元	171.87万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	重大传染病早期筛查效率		持续提升	达成预期指标	15	14	不断提升重大传染病早期筛查效率
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进医院高质量发展		持续提高	达成预期指标	15	14	不断提升医院高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	94.01		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			医疗补助服务资金-中医专项						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.44	57.44	54.16	10	94.29%	9.43
			其中：本年财政拨款	0.00	50.00	46.72	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	7.44	7.44	7.44	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 开展卵巢恶性肿瘤人群队列的中医病机演变特征及客观化研究 2. 开展中西医结合临床协作提升卵巢恶性肿瘤治疗疗效的策略研究 3. 举办项目专家研讨会 4. 人才队伍建设					①举办重大疑难病中西医临床协作项目专家咨询会和““中西融汇，整合创新：2025年安徽省肿瘤整合高峰论坛”，开展学术交流，形成卵巢癌中西医协作诊疗体系 ②编写论证《卵巢癌维持治疗中西整合管理中国专家共识（2025年版）》，为制定优化中西医结合诊疗方案奠定基础③搭建肿瘤（含卵巢癌）AI智能体，建立中西医临床协作的长效机制和协作网络，提高中西医结合诊疗能力④参加重大疑难疾病中西医临床协作项目实施方案论证会，明确具体实施的可行性⑤参加Deep Seek大模型(LLM)的医学创新+影像组学深度学习论文实践培训，探讨不同横断面卵巢癌症候群及相关指标内在的关联性⑥开展中西医临床协作提升卵巢恶性肿瘤治疗疗效的策略研究，发表论文5篇⑦培养2名中西医结合人才			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养中西医结合人才		≥2人	2人	5	5	
			举办学术会议		≥2次	2次	5	5	
			发表论文数量		≥2篇	5篇	5	5	
			开展学术研究		≥1项	1项	5	5	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金使用时间		2025年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤57.4万元	54.16万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	中西医诊疗与基础研究水平		持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升中西医诊疗与基础研究水平
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	提升中西医诊疗高质量发展		持续提升	达成预期指标	15	14	不断提升中西医诊疗高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	97.43		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		医疗服务能力提升补助资金-公立医院综合改革							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	34.63	34.63	34.63	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	34.63	34.63	34.63	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				2025年是“十四五”规划收官之年，也是医院高质量发展的攻坚之年。全院上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣国家三级公立医院绩效考核与区域医疗中心建设要求，统筹医疗、教学、科研、管理与党建各项工作，实现量质齐升、内涵提质，圆满完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例		较上年提高	达成预期指标	10	10	
			安防系统建设达标率		≥85%	90%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金使用时间		2025年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤532.6万元	34.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	门诊人次与出院人次之比		较上年降低	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	2025年门诊人次与出院人次比较2024年提升，主要由于医院外部辐射力提升，门诊病员储备充足，住院收治更趋规范，分级诊疗落地见效。
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	提升医疗服务和保障能力		持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.50		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			省级卫生健康人才培养						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	690.00	690.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	690.00	690.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	住院医师规范化培训招收完成率90%，紧缺专业招收完成率80%，住培医师规范化培训结业考试通过率80%					住院医师规范化培训招收完成率96.88%，紧缺专业招收完成率93.3%，专科医师规范化培训招收完成率85.71%，住培医师规范化培训结业考试通过率97.63%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		≥90%	96.88%	10	10	
			紧缺人才培养招收完成率		≥80%	93.3%	10	10	
			专科医师规范化培训招收完成率		≥80%	85.71%	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率		>80%	97.63%	5	5	
		时效指标	资金使用时限		≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目成本		≤690万	690万	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	持续提升医疗服务质量		提升	达成预期指标	15	14	加强人才培养，持续提升医疗服务质量
		生态效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	持续提升重点专科临床服务能力		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度		≥80%	85%	10	10	
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		全省中医发展经费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	32.00	32.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 推广学术经验, 发表学术经验论文2. 人才培养建设3. 学科社会影响力建设				全面完成人才培养、论文发表、学术交流、科研支撑等任务, 项目成效达标, 人才专业能力与科研基础显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养中医结合人才和学术经验继承人		≥3名	5名	8	8	
			举办学术会议		≥2次	2次	8	8	
			发表学术经验论文		≥2篇	5篇	8	8	
			跨国中西医结合MDT		≥2次	2次	8	8	
			申请国家级课题		≥1项	1项	8	8	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100%	4	4	
		时效指标	经费使用年限		≤12个月	12个月	3	3	
		成本指标	项目成本		≤32万元	32万元	3	3	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	中西医结合学术科研水平和诊疗服务能力		持续提升	达成预期指标	15	14	不断提升中医诊疗服务能力
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	提升诊疗服务水平与促进中医事业高质量发展		持续提升	达成预期指标	15	14	促进中医事业高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	597.04	2570.04	2528.81	10	98.40%	9.84
		其中: 本年财政拨款	0.00	1973.00	1931.78	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	597.04	597.04	597.04	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、优化医疗服务,提高妇产和感染科临床诊疗能力 2、加强医疗质量管理,发展临床新技术 3、培养人才,引进人才,做好人才梯队建设。				优化医疗服务及临床诊疗能力,完成住院医师、紧缺专业相关培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	96.88%	10	10	
			专科医生招收完成率	≥80%	93.3%	10	10	
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%	85.71%	10	10	
		质量指标	住培医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	97.63%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	部分项目由于实施方案的要求,需要结转部分至2026年支出
		成本指标	项目成本	≤2245.2万元	2528.81万元	5	4	由于年中清算下达资金,2025年项目成本增加。
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院卫生健康服务能力	持续提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进医院高质量发展	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	97.34	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			公立医院综合改革					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额：	0.00	498.00	417.79	10	83.89%
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	498.00	417.79	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于提升我院医疗综合信息化水平				2025年我院信息化建设提速，持续深化公立医院综合改革，不断提升医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	百元资产医疗收入	≥70元	82.57元	20	20	
		质量指标	万元收入能耗占比	低于国考水平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年底使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用量	≥500万元	417.79万元	10	9	2025年清算下达资金498万元，实际使用417.79万元
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院卫生健康服务能力	持续提升	达成预期指标	15	13	持续提升我院卫生健康服务能力
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进医院高质量发展	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	95.39	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	26500.00	24165.00	10	91.19%	9.12
			其中: 本年财政拨款	0.00	20000.00	17665.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	6500.00	6500.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照工程计划按节点完成建设任务					项目已按照工程计划节点完成建设任务。2025年项目主体结构已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体结构完成度		≥95%	100%	10	10	
			室外景观		≥60%	95%	5	5	
			装饰工程完成度		≥80%	99%	5	5	
			基建工程项目面积		=134000平方米	134000平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			项目设计变更率		≤2%	1%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		≤12个月	12个月	5	5	
			项目按计划完工率		≥95%	100%	5	5	
		成本指标	年度支出额		≤26500万元	24165万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升地域心血管诊疗水平		持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升
		生态效益	环境评价是否达标		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	医疗质量和公共卫生服务水平		持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	95%	5	5	
			医务人员满意度		≥85%	90%	5	5	
总分						100	97.12		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			健康口腔行动						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	牙椅数量增长，口腔科患者满意度提升					2025年口腔科牙椅数量增长，就医体验提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	牙椅增加数		≥1张	1张	10	10	
		质量指标	牙椅质量		符合质量标准	达成预期指标	10	10	
			牙椅使用率		≥80%	100%	10	10	
			时效指标	新增牙椅完成时间		2025年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	牙椅购置成本		≤10万元	8.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对推动全省健康口腔影响程度		持续提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响	持续提升医疗服务水平		持续提升	达成预期指标	15	15	持续提升医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	92.5%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			基本公共卫生服务补助资金					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额：	0.00	120.00	120.00	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在突发事件应急现场切实发挥作用，为保障人民群众健康生命安全，维护经济社会发展做出贡献				完成卫生应急医疗队队员遴选与更新，完善队伍管理办法；圆满完成应急培训演练、突发事件紧急医学救援任务及应急设备更新维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训演练队员人数	≥60人次	67人次	10	10	
			培训演练次数	≥1次	4次	10	10	
		质量指标	跨区联合演练	≥1家合作单位	5家合作单位	10	10	
		时效指标	培训演练课时长	≥2天	9天	10	10	
		成本指标	项目成本	≤120万	120万	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	区域医疗救援能力	持续提升	达成预期指标	30	28	持续提升医疗救援能力
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	400.00	400.00	400.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升产前诊断救治能力				通过加强医疗设备购置和人才队伍建设，不断提升产前诊断救治能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持产前诊断机构建设数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	产前筛查率较上年提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤2年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升产前诊断救治能力	持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升产前诊断救治能力
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	提升产前诊断中心医疗服务能力	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	产前诊断中心服务对象满意度	≥90%	92.5%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			公立医院事业发展经费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	675.00	675.00	675.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	675.00	675.00	675.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升省属公立医院自身和全省医疗资源相对营弱地区的辐射带动能力，支持全面提升医疗质量专项行动。					2025年推动全院核心医疗质量指标持续优化，实现量质齐升、内涵提质，圆满完成年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计支持建设科室数量		≥4个	6个	15	15	
		质量指标	质量问题发生次数		≤1次	0次	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤675万元	675万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升医疗服务质量程度		持续提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进医院高质量发展		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥85%	90%	5	5	
			病人满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临山壹号及老年护理院项目						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9000.00	9000.00	9000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	9000.00	9000.00	9000.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目完成竣工验收并基本完成项目结算尾款工作,老年护理院增加床位约500张,改善合肥市老年护理医疗环境,医疗工作者更好的提高医疗护理等服务质量,为合肥市老年患者提供质优价廉的医疗护理服务,对促进经济发展,扩大劳动者就医,提升城市形象具有重要作用。					已完成竣工验收并投入使用,结算工作正在进行中,部分结算已完成,部分存在争议正在协商谈判。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体结构完工		=100%	100%	5	5	
			内外装饰完工		=100%	100%	5	5	
			机电安装完工		=100%	100%	5	5	
			室外总体及景观		=100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成竣工验收		≤12月	3月	5	5	
		成本指标	土建成本		≤3000万元	3000万元	5	5	
			装饰成本		≤1350万元	1350万元	5	5	
			机电安装成本		≤4250万元	4250万元	5	5	
			室外工程成本		≤400万元	400万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升老年护理医疗环境		持续提升	达成预期指标	10	8	持续提升
		生态效益	环境评价是否达标		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	医疗机构可使用年限		≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	90%	5	5	
			职工满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高新分院建设							
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1400.00	1400.00	754.86	10	53.92%	5.39	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	1400.00	1400.00	754.86	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	改善医院医疗用房条件和就医环境，为了提高医院诊疗能力，解决病人看病难，住院难的问题，给病人创造方便、快捷、人性化的就诊环境，更好地为社会服务，为患者服务，我院本着以人为本的原则，经上级有关部门批准，建设高新分院。					按要求完成各项工作，为患者创造了更好的就诊环境与诊疗体验，更人性化的服务，获得患者和医护人员一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二期完成竣工			=100%	100%	8	8	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	8	8	
		时效指标	计划完成日期			≤12月	12月	8	8	
		成本指标	装饰成本			≤602万	149万	6	6	
			机电安装			≤568万	101.37万	6	6	
			设计费			≤150万	69.78万	7	7	
			监理费			≤80万	11.2万	7	7	
		效益指标	经济效益	本指标不适用			本指标不适用	达成预期指标		0
	社会效益		医疗卫生服务能力的改善或提高程度			持续提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益		本指标不适用			本指标不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响		建设设施可使用年限			≥50年	70年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度			≥90%	97%	5	5	
			职工满意度			≥85%	98%	5	5	
总分								100	95.39	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2670.00	2670.00	2670.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2670.00	2670.00	2670.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过采购药品、低值易耗品等专用材料，维持医院正常运转，药品验收合格，推动医院可持续高质量发展					医院采购药品、低值易耗品等专用材料，实现临床的充足供应，同时保证药品耗材管理的效率合规，在此基础上稳步推进医院可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助床位数		≥1370张	1370张	15	15	
		质量指标	研判耗材验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	专用材料购置费		≤2670万元	2670万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院医疗服务能力		持续提升	达成预期指标	15	14	不断提升我院医疗服务能力
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性		持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升药品耗材管理效率
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	95%	5	5	
			职工满意度		≥85%	90%	5	5	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			专用设备购置(自有资金)						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	20000.00	19005.67	10	95.03%	9.50
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	20000.00	19005.67	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目资金用以合理更新医院医疗及科研设备, 可以有效提高临床医疗质量, 满足事业发展需要。					2025年对医院医疗设备进行更新, 提高临床医疗质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采用专用设备数量		≥300台	582台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	专用设备购置成本		≤12000万元	19005万元	10	8	2025年专用设备购置预算为20000万元, 购置成本为19005万元。
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	促进公共服务效率的改善程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	设备环评是否达标		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对医疗服务能力的持续影响		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	95%	5	5	
			职工满意度		≥85%	90%	5	5	
总分							100	97.50	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			其他事业发展项目类-药品耗材支出安排						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3055.00	3055.00	3055.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3055.00	3055.00	3055.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过采购药品、低值易耗品等专用材料，实现临床的充足供应，同时保证药品耗材管理的效率合规，在此基础上稳步推进医院可持续发展。					医院采购药品、低值易耗品等专用材料，保障医院正常运转，推动医院可持续高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购药品耗材品种数		≥1600种	2516种	15	15	
		质量指标	药品耗材验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	材料购置费		≤3055万元	3055万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院医疗服务能力		持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升医疗服务能力
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性		持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升药品耗材管理水平
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	95%	5	5	
职工满意度			≥85%	90%	5	5			
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			设备更新超长期国债项目					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率
			年度资金总额：	0.00	5940.00	5190.00	10	87.37%
			其中：本年财政拨款	0.00	3570.00	2820.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	2370.00	2370.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目资金用以合理更新医院医疗设备，可以有效提高临床医疗质量，满足事业发展需要				有效提升疾病的诊治能力，增强安徽区域内的优质医疗资源供给，从而增强医疗服务能力、健全完善服务体系、促进分级诊疗制度建设等方面发挥积极作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥2台	2台	15	15	
			采购系统软件数量	≥4套	3套	15	13	根据项目实施方案，采购系统硬件数量为3套
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	设备采购成本（万元）	≤2370万元	5190万元	10	8	设备更新项目年中下 达资金3570万元。
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益	促进公共服务效率的改善程度	持续提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益	设备环评达标	达标	达成预期 指标		0	
		可持续影响	采购设备平均使用年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度	医务人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	94.74	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			突发事件应急救援					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在突发事件应急现场切实发挥作用，为保障人民群众健康生命安全，维护经济社会发展做出贡献				完成卫生应急医疗队队员遴选与更新，完善队伍管理办法；圆满完成应急培训演练、突发事件紧急医学救援任务及应急设备更新维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	累计派遣专家救援人次	≥10人次	14人次	12.5	12.5	
		质量指标	异地救援	≥1次	2次	12.5	12.5	
		时效指标	应急救援响应率	≤100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤20万元	20万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	区域医疗救援能力	持续提升	达成预期指标	30	28	持续提升区域医疗救援能力
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			省级重点专科高峰高原建设						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3447.00	3447.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3447.00	3447.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持高峰学科及省本级临床重点专科建设，完成年度医疗服务、科研转化、人才培养、学术交流、技术创新目标任务。					全年项目建设整体运行良好，各项任务全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高峰学科数量		≥6个	6个	15	15	
		质量指标	资金支出相符性		相符	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金执行率		≤100%	100%	10	10	
		成本指标	高峰学科财政补助标准		≤500万元/个	500万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	带动区域诊疗能力		持续提升	达成预期指标	30	27	不断提高区域诊疗能力
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	98.22%	10	10	
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			长江路院区中央空调改造					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额：	0.00	64.00	64.00	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	0.00	64.00	64.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对中央空调设备进行智能化升级及电气化改造，提升院区节能效应。				正在对医院中央空调设备进行智能化升级及电气化改造，提升院区节能效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同能源管理运营人员数量	≥1人	2人	10	10	
		质量指标	机房内设备故障下降率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目运营响应时间	≤60分钟	30分钟	10	10	
		成本指标	新设备投入磁悬浮主机成本	≥64万元	102万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	患者就医体验提升	持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升患者就医体验
		生态效益	该指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	医院节能降耗水平	持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升医院节能降耗水平
	满意度指标	服务对象满意度	医院总务对改造满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位		280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过北京安贞医院“管理、技术、品牌”三个平移，打造以心血管病诊疗为特色的技术先进、特色鲜明、能力突出、机制灵活、管理科学的现代化、高水平国家区域医疗中心。				通过北京安贞医院团队专家帮扶及学习，安徽省心血管疾病诊疗技术水平和服务能力稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年门诊人次		≥28万人次	33.59万人次	2	2	项目处在过渡期，开诊后进一步完善学科建设计划，按照实际需求增加派驻人员
			2025年出院人次		≥2万人次	2.2868万人次	2	2	
			北京安贞医院专家团队来院人次		≥50人次	8人次	3	1	
			北京安贞医院专家团队帮扶时间		≥6000小时	9000小时	2	2	
			查房次数		≥50次	122次	2	2	
			科室业务学习次数		≥30次	144次	2	2	
			带教人次		≥700人次	1025人次	2	2	
			培训讲座次数		≥70次	145次	2	2	
			中高层管理人员问卷调查次数		≥1次	1次	2	2	
			科研教学指导人次		≥100人次	1027人次	2	2	
			培训学科带头人人数		≥3人	3人	2	2	
			培训骨干医师人数		≥20人	79人	2	2	
			开展新技术、新项目		≥10个	13个	2	2	
			接收进修医师人数		≥5人	30人	2	2	
			提升电子病历等级		≥4级	5级	2	2	
		质量指标	三四级手术台次较2024年增幅		≥5%	13.77%	2	2	
			门诊人次较2024年增幅		≥13%	15.4%	2	2	
			出院人数较2024年增幅		≥5%	15.08%	2	2	
			临床带教教师和指导医师接受教育教学培训占比		≥40%	61%	2	2	
			医院具有高级职称的医务人员数		≥60人	73人	2	2	
			医院住院医师首次参加住院医师规范化培训结业考核通过率		≥95%	98.98%	2	2	
			发表论文数SCI		≥40篇	33篇	2	1	加强科研指导
		时效指标	项目经费支付时效性		及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目补助标准		＝3000万元	3000万元	2	2	
	效益指标	经济效益	门诊、住院次均费用		下降	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	服务升级带来的结构性涨价
			合肥市外来院就诊人次		提升	达成预期指标	6	6	
		社会效益	门诊出诊次数		≥240次	488次	6	6	
			生态环境		无	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	对地区经济社会发展的影响		通过医疗资源辐射力增强，区域健康水平提升	达成预期指标	4	4	
			对全省心血管病医疗卫生事业的影响		通过“管理、技术、品牌”三个平移，对全省	达成预期指标	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度	安徽医科大学第一附属医院被培训对象满意度		≥95%	95%	5	5
	患者满意度			≥90%	96%	5	5		
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			安徽医科大学第一附属医院国家中西医协同“旗舰”医院建设试点项目						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	10000.00	935.42	10	9.35%	0.94
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	10000.00	935.42	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2025年度基础设施改造建设任务，打造全国中西医协同“旗舰”医院奠定基础。					儿康中心土建完成100%，安装完成60%，装饰完成70%；治未病中心土建完成90%，安装完成50%，烧伤与疤痕中心完成20%。完成第一批医疗设备分包及参数论证，进行标前挂网询价和参数公示。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度土建工程开工单体数		≥4个	4个	13	13	
		质量指标	土建工程开工手续完备率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	2月	12	12	
		成本指标	建设成本		≤10000万元	935万元	12	12	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	持续提升医疗质量和公共卫生服务水平		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境评价是否达标		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对解决群众就医需求的可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	97.68%	5	5	
			医务人员满意度		≥90%	98.12%	5	5	
总分							100	90.94	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基地						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	10000.00	6433.00	10	64.33%	6.43
			其中：本年财政拨款	0.00	10000.00	6433.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据国家发展改革委、国家卫生健康委等部门的要求，进行施工建造，有序推进工程进度，完成设计总承包招标。					2025年根据国家发改委、国家卫生健康委等部门的要求。有序推进工程进度，完成施工设计总承包招标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同签订数量		≥3个	6个	10	9	根据有关要求，奋力推进国家传染病防治基地建设
			招标完成数量		≥3个	5个	10	9	根据有关要求，奋力推进国家传染病防治基地建设
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		≤100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本		≤10000万元	6433万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提升我省重大传染病疫情重症和危重症患者集中救治、跨区域驰援能力		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境评价是否达标		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	医疗质量和公共卫生服务水平		持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升医疗服务质量
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	93.43	